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Hyvin suunniteltu työmaalogistiikka on kilpailuvaltti rakennusteollisuudessa. Lo-
gistiikkaketjun hallinta tuo kustannussäästöjä ja parantaa rakennustyömaan 
tehokkuutta, sillä materiaalien siirrot, käsittelyt ja ylimääräiset työvaiheet ovat 
minimoitu. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata rakennusteollisuuden logistiikkaketju ja 
sen vaikutus työmaan toiminnalle. Tavoitteena oli selvittää työmaalogistiikan 
ongelmakohtia sekä etsiä ongelmakohtiin ratkaisuja.  
 
Työ toteutettiin tutkimalla logistiikkaa ja rakennusalan logistiikkaa käsittelevää 
kirjallisuutta. Lisäksi tietoa hankittiin haastattelemalla vastaavaa mestaria Toni 
Päkkilää Skanska Talonrakennus OY:stä, vastaavaa mestaria Jorma Mannista 
YIT Rakennus OY:stä sekä logistiikkatyönjohtajaa Markku Mokkoa Skanska 
Talonrakennus OY:stä. Haastatteluissa selvitettiin eri rakennusvaiheiden logisti-
sia ongelmia, liikenteen ja ahtaiden tonttien asettamia haasteita sekä sitä, mil-
laisilla toimintamalleilla ongelmia ratkaistiin. 
 
Työssä havaittiin, että kaupunkirakentamisen logistiset ongelmat liittyvät muun 
muassa varastointiin, liikenteeseen ja tontin ahtauteen. Yleensä logistiikkaa on 
suunniteltu  työmaan edetessä, mutta vaativissa työmaakohteissa on tehty eril-
linen logistiikkasuunnitelma. Vilkkaasti liikennöidyllä alueella työmaalogistiikan 
kehittämiseksi on käytetty liikenteenohjaussuunnitelmaa.  
 
Työn tuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää suunniteltaessa projektien logis-
tiikkaa. Työn avulla voidaan havainnoillistaa logistisia haasteita ja löytää niihin 
ratkaisumalleja. 
 
 
 
Asiasanat: Logistiikka, työmaalogistiikka, kaupunkirakentaminen 
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Well planned logistics is a competitive edge in construction industry. Control of 
logistics chain will reduce costs and increase the efficiency of a construction 
site. 
 
The purpose of this thesis was to describe the logistic chain and its efficiency 
for a construction site. The objective of the study was to bring up the challenges 
and solutions related to construction logistics.  
 
This thesis is done by studying literature of construction logistics. Information 
was gathered by interviewing responsible site manager Toni Päkkilä from 
Skanska Talonrakennus ltd, responsible site manager Jorma Manninen from 
YIT Talonrakennus ltd and logistics manager Markku Mokko from Skanska 
Talonrakennus ltd. The aim of the interviews was to find out for example what 
kind of logistics problems a cramped site, storing and traffic bring as well as to 
bring up the solutions found to these problems. 
 
In this thesis urban construction logistics problems were sorted out and ways to 
solve them. These challenges are related, for example, to storage, traffic and 
cramped site. Usually logistics is planned during the progress of construction 
site, but a separate plan has been made for demanding construction sites. In 
busy area the traffic control plan has been used to develop the construction site 
logistics.  
 
In the future the results of this thesis can be used when planning the logistics of 
other projects. Using this thesis, logistical challenges can be demonstrated and 
solutions can be found.  
 
 
 
Keywords: Logistics, construction logistics, urban construction 
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1 JOHDANTO 
 
Logistiikkaan ei usein kiinnitetä rakennustyömaalla tarpeeksi huomiota. Tiukat 
aikataulut ja vaativat rakennusprojektit ovat lisänneet logistiikka-ajattelua ra-
kennusyrityksissä. Mitä tiiviimmästä rakentamisesta on kyse, sitä enemmän 
korostuvat projektin materiaali- ja tietovirtojen hallinta. Tiukan aikataulun työ-
mailla on usein myös paljon eri aliurakoita, mikä lisää tarvetta huolelliselle logis-
tiikkasuunnittelulle. 
Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia kirjallisuuden, tutkimuksien ja haastattelujen 
avulla rakennustyömaan logistiikkaa ja logistiikan ongelmakohtia kaupunkialu-
eella rakennettaessa. Lisäksi etsitään näihin ongelmiin ratkaisuja.   
Logistiikkaongelmat eivät ole ainoastaan varastointiongelmia, vaan koko projek-
tin suunnitelmat täytyy tehdä huolella tehokkaan rakentamisen mahdollista-
miseksi. On erityisen tärkeää ymmärtää eri logistiikkaketjun osien vaikutus toi-
siinsa. Haastattelemalla kolmen eri kaupunkikohteen mestareita voidaan kartoit-
taa eri työmailla vallitsevia logistisia ongelmia. Työn tavoitteena onkin havain-
nollistaa työmaan ahtauden, varastointitilan puutteen ja liikenteen aiheuttamat 
ongelmat.  
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2 LOGISTIIKKA 
Logistiikka käsitteenä voidaan määritellä eri tavoin. Esimerkiksi Wegelius-
Lehtonen, Pahkala, Nyman, Vuolio, Tanskanen (1996, 5) määrittelevät logistii-
kan olevan materiaali- ja tietovirtojen hallintaa aina tuotesuunnittelusta tilaus-
toimitusprosessiin. CSCMP (The Council of Supply Management Professionals) 
määrittelee logistiikan olevan se osa toimitusketjun hallintaa, joka suunnittelee, 
toteuttaa ja valvoo tehokasta saapuvien ja lähtevien tavaroiden, palveluiden ja 
niihin liittyvän tiedon virtaa ja varastointia alkulähteen ja loppukäyttäjän välissä 
vastatakseen asiakkaiden vaatimuksiin ja toiveisiin (CSCMP 2013).  Myös Rit-
vanen, Inkiläinen, von Bell ja Santala (2011, 20) näkevät logistiikan olevan pal-
velun tai tuotteen ja siihen liittyvän tiedon sekä rahan hallintaa, joiden tavoittee-
na on vastata asiakkaiden tarpeeseen. 
Logistiikkaa on ollut olemassa niin kaun kuin on harjoitettu tuotteiden ja palve-
luiden vaihdantaa. Itse käsite logistiikka syntyi 1950-luvulla Yhdysvalloissa. 
(Ritvanen – Inkiläinen- von Bell – Santala 2011, 20.) 1990-luvun lama pakotti 
yritykset hakemaan säästöjä ja yritykset alkoivat keskittymään perusasioihin. 
Logistiset ketjut ja toiminnot nousivat esille ja johtivat kokonaisvaltaisempaan 
mallintamiseen ja logistiseen toimitusketjuajatteluun. Nykyaikainen logistinen 
ajatteleminen huomioi koko logistiikkaketjun raaka-aineesta loppuasiakkaalle ja 
joissain tapauksissa myös kierrätyksen. (Karrus 2005, 20, 25.) 
Rakennusliikkeen kustannukset, laatu, aika ja täsmällisyys vaikuttavat oleelli-
sesti kilpailukykyyn. Logistiikan hallinnalla pyritään vaikuttamaan kaikkiin näihin 
osatekijöihin. Logistiikan tavoitteena on saada mahdollisimman korkea asiakas-
palvelutaso mahdollisimman halvalla. (Wegelius-Lehtonen ym. 1996,10, 6.) Lo-
gistiikan keskeisimpiä hyötyjä ovat arvoa laskevien tai kustannuksia lisäävien 
vaiheiden poisto tai parempi hallinta (Karrus 2005, 25). Kustannuksien vähen-
tämisen tavoite on johtanut siihen, että yritykset ovat alkaneet keskittyä enem-
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män ydinosaamiseen. Se puolestaan on johtanut ulkopuolisten logistiikkapalve-
luiden käyttämiseen. (Ritvanen ym. 2001,25.) 
 
2.1 Logistiikkaketjut 
Yrityksen sisäinen materiaalien kulku voidaan määritellä tulo-, sisä- ja lähtölo-
gistiikaksi, jotka on esitetty kuvassa 1. Hankintatoimi on tulologistiikan (inbound 
logistics) ensimmäinen vaihe. Tulologistiikkaan sisältyy tavaran tarkastus, vas-
taanotto, purkaminen ja varastointi. Sisälogistiikka (inhouse logistics) tarkoittaa 
materiaalien ja tuotteiden käsittelemistä organisaation sisällä. (Ritvanen ym. 
2001, 24.) Sisälogistiikka sisältää työmaalla tapahtuvan toiminnan aina kuor-
man purkamisesta asennuksen jälkeiseen jätteiden käsittelyyn saakka. Lähtölo-
gistiikkaan kuuluu valmiin tuotteen toimittaminen asiakkaalle ja jätteiden käsitte-
ly. (Wegelius – Salo 1996, 6, 7.) 
 
KUVA 1. Yrityksen tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka (Wegelius ym. 1996, 7) 
2.2 Logistiikan osa-alueet 
Yrityksen näkökulmasta on lähes mahdotonta erottaa logistiikkaa erilliseksi osa-
toiminnoksi (Reinikainen - Mäntynen - Rantala 1997, 9). Tietovirran voidaan 
katsoa olevan alku logistiikkaprosessille (Ritvanen ym. 2011, 22). Logistiikka 
sisältää tulevan, kulkevan ja lähtevän materiaalivirran, jotka on havainnollistettu 
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kuvassa 2. Jotta materiaalivirta ohjautuisi oikein, tarvitaan riittävää informaatio-
ta. Rahavirta asiakkailta yritykseen muodostaa liiketoiminnan perustan, jota tuo-
te- ja tietovirrat kontrolloivat. Logistiikka määritellään näiden kolmen osa-alueen 
(materiaali-, informaatio- ja pääomavirta) kokonaisuudeksi, joka ulottuu hankin-
talähteestä aina lopulliselle asiakkaalle saakka. (Reinikainen ym. 1997, 9.)  
 
KUVA 2. Logistiikan tieto-, raha-, materiaali- ja paluuvirrat (Logistiikan maailma) 
Tärkein logistisista virroista on informaatiovirta, sillä sen avulla ohjataan koko 
materiaalien toimitusketjua (Hokkanen – Karhunen – Luukkainen 2004, 14). 
Informaatiovirtaan sisältyy materiaali- ja pääomavirtojen käynnistämiseksi ja 
ohjaamiseksi tarvittavan informaation kulun. Tehokasta informaatiojärjestelmää 
tarvitaan, jotta yrityksen johto voi tehdä oikeisiin ratkaisuihin johtavia päätöksiä. 
Myöskin tarkkaa ja reaaliaikaista informaatiota tarvitaan logistiikan kaikkien toi-
mintojen ohjaamiseen operatiivisella tasolla. (Reinikainen ym. 1997, 11.) 
Materiaalivirta tarkoittaa tilauksen toteutusta. Virta ei ole aina usein kutsuttua 
”fyysistä materiaalivirtaa”, vaan se voi olla palvelu eli aineeton hyödyke. Logis-
tiikassa myös palvelu sitoutuu aina materiaalin eli virta käsittää sekä aineetonta 
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palvelua että aineellista materiaalia. (Hokkanen ym. 2004, 14, 15.) Materiaalivir-
ran toimintoja ovat mm. tavaran vastaanotto, varastointi, varastovalvonta, mate-
riaalinkäsittely, kuljetusten ohjaus ja huonolaatuisen tai väärän tavaran palaut-
taminen (Reinikainen ym. 1997, 11). 
Raaka-aineista ja tuotteista maksettava vastike on pääoma- eli rahavirtaa ja 
siten se on materiaalivirran vastainen (Ritvanen ym. 2011, 22). Pääoman sekä 
rahan liikkeillä yritykseen ja poispäin yrityksestä ratkaistaan liiketoiminnan kan-
nattavuus. 
 
2.3 Logistiikkakustannukset 
Työmaan logistiikkakustannuksista valtaosa syntyy turhista työvaiheista, puut-
teellisesta suunnittelusta ja tehottomasta resurssien käyttämisestä. Huonosti 
suunniteltu toimitus tuodaan työmaalle väärin pakattuna, väärään aikaan, vää-
rällä kuljetuskalustolla tai työmaa ei voi ottaa tavaraa vastaan. Virheistä huoli-
matta työmaa joutuu ottamaan tavaran vastaan ja kustannukset tulevat pääura-
koitsijan piikkiin. (Wegelius - Salo 1996, 8.) 
Suunnittelemalla ja ohjaamalla rakennusliikkeen materiaali- ja tietovirtoja niin, 
että siirto-, käsittely- ja kuljetuskertoja on mahdollisimman vähän, vaikutetaan 
kustannuksiin ja laatuun merkittävästi. Kustannukset vähenevät, kun tarvittavia 
siirto- ja käsittelykertoja on vähemmän. Lisäksi materiaalihukan määrä vähenee 
merkittävästi. (Tanskanen - Wegelius 1993, 4.) 
Mitä vähemmän logistisessa ketjussa on vaiheita, sitä vähemmän kuluu aikaa, 
mikä parantaa materiaalivirtojen hallintaa. Myös täsmällisyys paranee, mitä no-
peampi logistiikkaketju on. Siirtoja, varastointia ym. ei mielletä samalla tavalla 
kustannuksien aiheuttajiksi kuin esimerkiksi asennustyötä. Logistiset toiminnot 
aiheuttavat todellisuudessa kustannuksia yhtälailla kuin asennustyökin. (Tans-
kanen ym. 1993, 4.) Siirtojen määrään voidaan vaikuttaa määrittelemällä toimi-
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tus- ja urakkarajat niin, että urakoiden väliin ei jäisi katvealueita. Melkein kaikki 
työmaan logistiikasta syntyvät kustannukset ovat työvaiheista, jotka ovat aputöi-
tä ja teetetään tuntitöinä. Tähän osaan logistiikkakustannuksista on helpoin vai-
kuttaa ja kaikesta säästöstä rakennusyritys saa lisää katetta. (Wegelius ym. 
1996, 8,9.)  
Ostohinta sitoo rakennusyrityksen hankinnan tulologistiikan kustannukset. Tä-
män lisäksi hankinnasta syntyy kustannuksia sisä- että lähtölogistiikassa. Mer-
kitsevää työmaan kannalta on kokonaiskustannus, joka sisältää hankintahinnan 
lisäksi logistiikan kustannukset (kuva 3).  
 
KUVA 3. Rakennusosan kokonaiskustannuksen muodostuminen (Wegelius ym. 
1996, 9) 
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2.4 Logistiikkapalvelut 
Logistiikkapalveluilla tarkoitetaan asiakkaan, esimerkiksi työmaan, logistiikkaa 
helpottavia lisäpalveluja. Logistiikkapalveluilla voidaan eliminoida turhia käsitte-
lykustannuksia työmaalla. Konsernin- tai yrityksen täytyy tehdä hyvä pohjatyö 
selvittämällä ja neuvottelemalla materiaalitoimittajien kanssa, jotta logistiikka-
palvelujen käyttö on kannattavaa. Erilaisia logistiikkapalvelujen käyttömahdolli-
suuksia on paljon, esimerkiksi tuotteiden setittämispalvelu voidaan ostaa tukku-
liikkeiltä, aliurakoitsijoilta ja erillisiltä logistiikkapalvelujen tuottajilta. (Wegelius-
Lehtonen ym. 1996, 9.) 
Rakennustyömaalla käytetään muun muassa seuraavia logistiikkaa helpottavia 
palveluita:  
 rakennusmateriaalien leikkaaminen määrämittaan 
 pakkausten merkitseminen kerros-, huoneisto- tai huonekohtaisesti 
 auton lastaus ja purku käyttöjärjestyksen mukaisesti 
 materiaalin toimittaminen työmaalla suoraan asennuskohtaiseen 
 suojaava pakkaaminen 
 toimituserien koon ja lukumäärän jousto vastaamaan käyttötarvetta. 
(Wegelius-Lehtonen ym. 1996, 9.) 
Logistiikkapalveluja kannattaa käyttää, mikäli palvelu tulee edullisemmaksi kuin 
vastaavien vaiheiden tekeminen työmaalla (Wegelius-Lehtonen ym. 1996, 24). 
2.5 Logistiikkasuunnitelma 
Logistiikkasuunnitelma tehdään työmaan alkuvaiheessa tehtyjen resurssi- ja 
aikataulu-arvioiden sekä taloudellisuustarkastelun perusteella. Logistiikkasuun-
nitelma voidaan tehdä, kun tiedetään muun muassa työmaan nosto- ja siirtoka-
lusto ja aukkojen paikat. Logistiikkasuunnitelma sisältää valitut logistiset toimin-
tatavat ja ratkaisut, tarvittavat resurssit, arvion logistiikkakustannuksista ja ma-
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teriaalien toimitusaikataulut. (Pahkala - Wegelius-Lehtonen – Tanninen-Ahonen, 
2.) 
Logistiikkasuunnitelmassa etsitään vaihtoehtoisia toimintatapoja perinteisten 
tilalle. Kuvassa 4 on esitetty vaihtoehtoinen logistiikkasuunnitelma, jossa vaih-
toehtoiset toimintatavat ja vertailulaskelmat tehdään ensin. Logistiikkasuunni-
telmaa tehtäessä työmaata ajatellaan kokonaisuutena. Sisäinen logistiikka tulee 
mieltää osaksi suunnittelua, koska sillä on merkittävä rooli hankkeen onnistumi-
selle. Aina ei ole taloudellisinta ajatella tuotteiden työmaalle ottoa kuljetusten 
optimoinnin näkökulmasta, koska silloin liian suuria kuormia joudutaan varas-
toimaan piha-alueelle. Hyvässä logistiikkasuunnitelmassa tuotteiden siirrot, kä-
sittely ja siivous on minimoitu, koska kaikista työvaiheista syntyy kustannuksia. 
Pienet yksityiskohdat eivät ole oleellisia logistiikkasuunnitelmassa, vaan toimin-
nan yksinkertaistaminen. Tärkein asia suunnittelussa on se, että kaikki toimi-
henkilöt osallistuvat logistiikan suunnitteluun, koska ulkopuoliset eivät voi olla 
selvillä työmaan kaikista yksityiskohdista. (Pahkala ym., 2.) 
  
15 
 
 
KUVA 4. Logistiikkasuunnitelman osat (Wegelius ym. 1996, 17) 
Logistiikkasuunnitelmassa runkovaihe ja sisävalmistusvaihe tehdään erikseen. 
Se sisältää kaiken kuljetuksesta siivoukseen. (Wegelius ym. 1993, 19.) Runko-
vaiheessa suunnitellaan tuoteryhmät, jotka voidaan viedä rakennuksen sisään 
runkotyövaiheen aikana. Esimerkiksi yhden kerroksen tuotteet toimitetaan yh-
distettynä kuljetuksina, jolloin kerrosta kohden tulee vain yksi rahti. Sisävalmis-
tusvaiheeseen kuuluvat tuotteet, jotka voidaan yhdistää erillisiin siirto- tai asen-
nusurakoihin. Tuotteet toimitetaan huoneistokohtaisesti paketoituna. (Pahkala 
ym., 4.) 
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3 TYÖMAAKOHTEIDEN ESITTELY 
Opinnäytetyössä tarkasteltaviksi työmaakohteiksi valikoitui kolme eri tyyppistä 
työmaata Oulusta: Kauppakeskustyömaa aivan Oulun ydinkeskustasta, liiketilo-
ja ja asuinhuoneistoja sisältävä kerrostalotyömaa Oulun Etu-Lyötystä ja asuin-
kerrostalotyömaa Oulun Höyhtyältä. Kohteet poikkeavat sijainniltaan ja tyypil-
tään toisistaan, mutta kaikkia kohteita yhdistää ahdas tontti. Seuraavaksi esitel-
lään kohteiden perustiedot.  
Skanska Talonrakennus Oy rakentaa Oulun Höyhtyälle kolme asuinkerrostaloa, 
joiden yhteyteen tulee parkkihalli kerrostalojen asukkaita varten. Oulun Höyhty-
än Pihlajan rakentaminen on aloitettu syyskuussa 2015 ja valmistumisajankohta 
on syyskuussa 2016. (Skanska Kodit. 2016.) Neljään kerroksen tulee yhteensä 
34 asuntoa. Pihlajan runko on elementtirakenteinen, ainoastaan holvit ovat pai-
kallavalettuja. (Päkkilä 2016.)  
Höyhtyä on väljästi rakennettu asuinalue, jossa on kerros-, rivi- ja omakotitalo-
asutusta. Höyhtyä sijaitsee kävelymatkan päässä Oulun keskustasta, Limingan-
tullin kattavista palveluista sekä Kaukovainion oppilaitoksista. Hyöhtyä on ar-
vostettu asuinalue ja Höyhtyän Pihlajan tontti sijaitsee puistomaisella alueella 
aivan Karjasillan asuinalueen vieressä. Asunnot ovat erityisesti kiinnostaneet 
ikääntyvää väestöä, joka on halunnut vaihtaa omakotitaloasumisen helpompaan 
kerrostaloasumiseen. Kuvassa 5 on havainnollistettu Höyhtyän Pihlaja Joutsen-
tien suunnasta. 
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KUVA 5. Havainnekuva Höyhtyän Pihlajasta (Höyhtyän Pihlaja. 2016) 
YIT Rakennus OY rakensi Oulun Etu-Lyöttyyn kaksi 12-kerroksista kerrostaloa, 
Oulun Viskaalin ja Oulun Resinan, jotka valmistuivat 2015. Kerrostalojen rungot 
ovat rakennettu elementeistä, ainoastaan alimpien kerrosten välipohjat ovat 
paikallavalettuja. Tontti sijaitsee rautatien vieressä Rautatien kadun vieressä.  
Oulun Viskaalissa on yhteensä 64 asuntoa. Asuinhuoneistot ovat sijoitettuna 
kerroksiin 3-12. Kahdessa ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee liike- ja toimis-
totiloja. Oulun Resiinassa on yhteensä 56 asuntoa, joiden lisäksi liike- ja toimis-
totiloja. Talojen pysäköintipaikat on sijoitettu maanalaiseen autopaikoitushalliin. 
(YIT kodit 2016.) 
Kuva 7 on otettu Oulun Viskaalista rautatien puolelta. Oulun Viskaali ja Resiina 
sijaitsevat alle kilometrin päässä Oulun ydinkeskustasta. Oulun keskusta-alueen 
liikekiinteistöille on ollut kova kysyntä viime vuosina. Etu-Lyötty on sijaintina 
erinomainen niin liiketiloille kuin sijoitusasunnoillekin. Etu-Lyöttyyn on viime 
vuosina rakennettu paljon asuinkerrostaloja sijaintinsa vuoksi, koska tänä päi-
vänä ihmiset haluavat asua keskustan palveluiden läheisyydessä.  
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KUVA 6. Oulun Viskaali (Rautateitä harrastavan opiskelijan unelmaboksi. 2015) 
Kauppakeskus Valkean rakennuttaa Osuuskauppa Arina ja pääurakoitsijana 
toimii Skanska Talonrakennus Oy. Kauppakeskuksen ja asuntojen koko on 37 
150 bruttoneliömetriä. Arinalle investointi on yli 100 miljoonaa, josta Skanskan 
urakkasopimus on noin 42 miljoonaa euroa. Kauppakeskus avataan keväällä 
2016. (Skanska rakentaa kauppakeskus Valkean. 2014.) Kauppakeskuksen 
runko on betonielementtien ja deltapalkkien yhdistelmä. Työmaalle on toimitettu 
1,7 kilometriä deltapalkkeja ja 2 400 kappaletta betonielementtejä. Perustamis-
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tapa on vaihdellut ehjästä kalliosta rikkokallioon ja porapaluutukseen. (Kauppa-
keskus Valkea muuttaa Oulun ydintä. 2016.) 
Oulun keskustassa on viime vuosina käynnistynyt useita keskustan liiketoimin-
taa ja viihtyvyyttä elävöittäviä projekteja, joista Kauppakeskus Valkea on yksi. 
Stockmann-tavaratalon lopettamispäätöksen jälkeen Valkean tapaisella kaup-
pakeskuksella on ollut suuri merkitys Oulun keskusta-alueen imagon ja veto-
voiman lisääntymiseen. Valkean liiketilat ovat menneet hyvin vuokralle ja Val-
kean päälle rakennetut asuinhuoneistot ovat kaikki myyty omistus- ja sijoitus-
asunnoiksi. 
 
 
KUVA 7. Havainnekuva kauppakeskus Valkeasta (Skanska rakentaa kauppa-
keskus Valkean. 2014) 
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4 AHTAIDEN TYÖMAIDEN LOGISTIIKKA 
Opinnäytetyössä haastateltiin työmaan logistiikkaan liittyvistä asioista Oulun 
Pihlajan vastaavaa mestaria Toni Päkkilää, Oulun Resiinan ja Viskaalin vastaa-
vaa mestaria Jorma Mannista ja kauppakeskus Valkean logistiikkatyönjohtajaa 
Markku Mokkoa. Haastattelut toteutettiin puolistruktruroituna teemahaastattelu-
na huhtikuussa 2016. Haastattelut nauhoitettiin ja keskusteluiden runkona käy-
tettiin liitteessä 1 olevia kysymyksiä. Kysymykset liittyivät muun muassa logis-
tiikkasuunnitelman toteuttamiseen sekä liikenteen ja tontin ahtauden aiheutta-
miin ongelmiin. 
Nauhoituksista poimittiin työn kannalta oleelliset kohdat ja nauhoitukset kirjoitet-
tiin auki. Osa keskusteluista litteroitiin sanatarkasti ja osa tiivistettiin omin sa-
noin. Keskusteluiden ydinsisältö ryhmiteltiin neljään teemaan, joita olivat tontin 
haasteet, työmaalogistiikka, varastointi ja liikenne. 
4.1 Tontin haasteet 
Useissa haastatteluissa kävi ilmi, että yksi keskeisimmistä haasteista liittyi tontin 
muodostamiin ongelmiin. Tontin sijoittuminen on havainnollistettu kuvassa 8.  
Höyhtyän Pihlaja ei sijaitse kaupungin ytimessä, mutta tontin ahtaus asettaa 
omat haasteensa rakentamiselle. Tonttia rajaa kaupungin omistama viheralue, 
jonka poikki ei voi tavaroita kuljettaa. Viheralueen käytöstä joutuisi maksamaan 
erillistä korvausta. Etuosan puolella kulkua ja varastointia rajoittaa toinen ker-
rostalotyömaa, ja vieressä oleva parkkihalli haittaa kulkua. Talon ympärillä ei 
käytännössä ollut varastointitilaa. Käytössä oli ainoastaan yksi purkupaikka se-
kä yksi elementtipukki, johon elementtejä voi tilapäisesti varastoida. (Päkkilä 
2016.) 
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KUVA 8. Höyhtyän Pihlajan asemapiirros (Höyhtyän Pihlaja. 2016) 
Viskaalin ja Resiinan tontit rajautuvat toiselta puolelta rautatiehen ja toiselta 
puolelta Rautienkatuun.Kaivantoja jouduttiin tekemään tontin rajojen ulkopuolel-
le asti. Viskaalin tontti on havainnollistettu kuvassa 9.  Runkotyövaiheessa va-
rastointitilaa ei juurikaan ollut vaan tavaraa toimitettiin suoraan asennettavaksi. 
Maantäytöt tuottivat myöskin ongelmia, koska monttuun oli aluksi vain yksi reitti 
ja täyttömaata jouduttiin kuljettamaan 60-70 metrin päästä. (Manninen 2016.) 
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KUVA 9. Oulun Viskaalin asemapiirros (Asunto Oy Oulun Viskaali. 2016) 
Kauppakeskus Valkean työmaa sijaitsee aivan Oulun kaupungin ytimessä. 
Tontti rajoittuu vilkkaasti liikennöityyn Uusikatuun sekä Kauppurienkatuun, jonka 
varrella on muun muassa parkkitalon sisäänkäynti ja apteekki, joiden toiminta 
jouduttiin ottamaan huomioon. Kauppakeskus Valkean sijoittuminen on havain-
nollistettu kuvassa 10. Räjäytystyöt toivat oman haasteensa liikenteenohjauk-
seen ja vaara-alueen eristämiseen. (Mokko 2016.) 
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KUVA 9. Kauppakeskus Valkean asemapiirros (Kauppakeskus Valkea. 2016) 
4.2 Työmaalogistiikka 
Toinen haastatteluista ilmi käynyt haaste liittyi työmaalogistiikkaan. Höyhtyän 
Pihlajan työmaalla kaikki nostot hoidettiin torninosturilla vesikaton valmistumi-
seen saakka. Koska työmaalla ei ollut kuin yksi purkupaikka, elementtien pur-
kua ei ole voinut ajoittaa samalle päivälle kuin betonivaluja. Lisäksi elementtien 
välivarastointiin oli käytössä ainoastaan yksi elementtipukki, joten elementit 
nostettiin suoraan asennettaviksi. Logistiikasta oli saatu sujuvaa tarkalla aika-
tauluttamisella ja huolellisella suunnittelulla. (Päkkilä 2016.) 
Viskaalin ja Resiinan työmailla työaika oli porrastettu kahteen vuoroon, koska 
kahdeksan tunnin työaika ei olisi riittänyt torninostureille. Tavarat tuotiin nor-
maalia pienemmissä erissä ja tarkasti aikataulutettuina. Tavaroiden toimitukset 
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etenivät runkovaiheen aikataulun mukaisesti ja tavarat tulivat 1-2 päivää aikai-
semmin työmaalle, jotta ne ehdittiin siirtää kerroksiin asennusta varten. Jäteon-
gelma oli työmaalla ratkaistu jätepuristemella, joka helpotti työmaan siistinä pi-
tämistä. (Manninen 2016.) 
Skanskan urakoiman kauppakeskus Valkean työmaalogistiikka oli tarkasti 
suunniteltu. Logistiikan suunnittelun apuna käytettiin Skanskan aiempien työ-
maiden logistiikkasuunnitelmia. Päävastuu työmaan logistiikasta oli logistiikka-
työnjohtajalla, jonka kautta kaikki tieto kulki. Työmaalle tuli arviolta 10 000 
kuorma-autollista tavaraa, jonka lisäksi pakettiautoilla tuotavat pientoimitukset. 
Hyvin suunniteltu työmaalogistiikka on myös työturvallisuustekijä. Vaikka häiriö-
tekijöitä oli satoja työmaan aikana, ei tapaturmia päässyt syntymään. (Mokko 
2016.) 
Työmaalla oli käytössä kaksi torninosturia ja 3-4 purkupaikkaa. Purkupaikoille 
tehtiin varaus varauskalenteriin, joka oli teetetty Valkean työmaata varten. Va-
rauskalenteri on kuvattu taulukossa 1. Varauskalenterin varaukset tehtiin logis-
tiikkavastaavalta, joka koordinoi purkupaikkojen aikataulua. Aliurakoitsijoilla oli 
oikeus varauskalenterin katseluun, jotta he pystyivät suunnittelemaan omia ta-
varan toimituksiaan sen avulla.  Mokkon mukaan myöskin nosturin käyttöön 
tarvittiin aina erillinen lupa, joka pyydettiin logistiikkavastaavalta. Nosturikuskeil-
la oli käytössä taulutietokoneet, joista he pystyivät seuraamaan purkupaikoille 
tulevia kuormia varauskalenterista. (Mokko 2016.)  
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TAULUKKO 1. Purkupaikkojen varauskalenteri (Tervahauta 2015) 
 
 
Kauppakeskus Valkean työmaalla aliurakoitsijat sitoutettiin noudattamaan työ-
maan logistiikkaohjeita. Logistiikkaohjeet kirjattiin aliurakkasopimuksiin. Työ-
maan logistiikan merkityksestä käytiin yhteistyöyritysten kanssa keskusteluja 
ennen työmaan alkamista. Keskusteluilla pyrittiin vaikuttamaan yleiseen vähät-
televään asenteeseen logistiikan merkityksestä. 
Runkovaiheen aikataulun pitävyydeksi elementtitoimituksille ja betonipumppu-
autoille oli 15 minuutin aikaikkuna, jolloin toimituksien täytyi olla työmaalla. 
Myöhästymisestä oli sopimuksiin kirjoitettu sakkorangaistus. Työmaan aikataulu 
oli tiukka ja yksikin virhe vaikutti koko loppupäivän aikatauluun negatiivisesti. 
  
26 
 
Aikataulussa pysyttiin tekemällä ylitöitä, työaika saattoi venyä iltakymmeneen 
saakka. (Mokko 2016.) 
4.3 Varastointi 
Kolmas haastatteluista ilmi käynyt haaste liittyi varastointiin. Höyhtyän Pihlajan 
työmaan käyttöön oli saatu lisävarastointitila eri tontin puolelta, jossa työmaa-
toimisto sijaitsi. Tavaroiden varastoiminen tontin ympärille kaupungin alueelle 
olisi ollut mahdollista, mutta alueen käytöstä olisi joutunut maksamaan erillistä 
korvausta.  Vesikaton valmistuttua torninosturi purettiin ja tontille saatiin lisää 
varastointitilaa. Muun muassa ikkunat, kipsilevyt ja väliseinärangat nostettiin 
holvin alle suoraan kuormasta ennen paikallevaletun holvin muotittamista. Näin 
säästettiin varastointitilaa, eikä materiaaleja tarvinnut nostaa jälkeenpäin  par-
vekkeiden kautta. Kalusteet  ja kodinkoneet toimitettiin puoli kerrosta kerrallaan 
ja ne nostettiin kurottajalla  suoraan parvekeovien kautta kerroksiin. (Päkkilä 
2016.)   
Viskaalin ja Resiinan työmailla tavarat nostetiin kerroksiin ennen ontelolaattojen 
asennusta, jotta materiaaleja ei tarvinnut varastoida ulos. Kellarin valmistuttua 
osa tavaroista voitiin varastoida kellaritiloihin. Aliurakkasopimuksiin oli kirjattu 
ettei kaikkia materiaaleja voi toimittaa kerralla työmaalle, vaan tulee huomioida 
käytettävissä oleva varastokapasiteetti. (Manninen 2016.) 
Mokkoa haastateltaessa kävi ilmi, että sisätyövaihe oli kauppakeskus Valkean 
kriittisin työvaihe. Rungon ollessa pystyssä valtavalle määrälle tavaraa tuli löy-
tää säilytyspaikat. Jokaiseen kerrokseen suunniteltiin erikseen paikka,  johon eri 
aliurakoitsijoiden tavarat sijoitetaan. Näin vältyttiin tavaroiden edestakaiselta 
siirtelyltä. Kuvassa 10 on aluesuunnitelmaan sijoitettu varastointipaikkoja mate-
riaaleille. Varastointi oli haastavaa, koska huonosti suunnitellulla varastoinnilla 
voidaan estää työvaiheen teko ja tavaroita joudutaan siirtämään edestakaisin 
kerroksessa. Rungon ulkopuolelle sijoitettaville tavaroille, kuten konteille ja te-
räksille piirrettiin aluesuunnitelmaan omat varastointialueensa. (Mokko 2016.) 
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KUVA 10. Materiaalien varastointipaikat (Kauppakeskus Valkea. 2016) 
4.4 Liikenne 
Neljäs haastatteluista ilmi käynyt haaste liittyi liikenteeseen. Päkkilää haastatel-
taessa kävi ilmi, että Höyhtyän Pihlajan työmaata ympäröivä liikenne ei ole hait-
tatekijä, mutta tontin viereinen kevyen liikenteen väylä suljettiin helpottamaan 
työmaan liikennettä ja työturvallisuuden parantamiseksi (Päkkilä 2016). 
Mannisen mukaan Viskaalin ja Resiinan työmaille tulevia kuormia jouduttiin pur-
kamaan Rautatienkadulta tontin ahtauden vuoksi, jolloin työnjohto ohjasi liiken-
nettä lastien purkujen aikana. Elementtikuormia otettiin vastaan klo 5.30-6.00, 
kun liikenne ei ollut kovimmillaan. (Manninen 2016.) 
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Kauppakeskus Valkean työmaata varten oli teetetty erillinen liikenteenohjaus-
suunnitelma. Liikenteenohjaussuunnitelma teetettiin Plaana OY:llä, jolta löytyi 
tarvittava tietotaito suunnitelman tekemiseen. Liikenteenohjausta varten tarvittiin 
liikenneturvakortti. Liikenteen ohjaukseen koulutettiin yhteensä 20 henkilöä 
työnjohtajista sekä kirvesmiehistä. Liikenteenohjauksella oli keskeinen merkitys 
logistiikan sujuvuudessa työmaalla. Teitä jouduttiin sulkemaan usein, jotta täys-
perävaunulliset rekka-autot pääsivät ajamaan purkupaikoille, pääsy räjäytystöi-
den vaara-alueita eristettäisiin ja elementtien nostotöiden aikana ei ihmisiä jou-
tuisi nostojen vaara-alueille.  
Mokkon mukaan rekkojen reitit työmaa-alueelle suunniteltiin huolellisesti. Reitte-
jä suunniteltaessa tuli ottaa huomioon alikulkujen korkeusrajoitukset ja siltojen 
kantavuudet. Rahdeille hankittiin oma odotuspaikka Limingantullista, jossa ajo-
neuvoyhdistelmät pystyivät odottamaan pääsyä purkupaikalle. (Mokko 2016.) 
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5 KAUPUNKIRAKENTAMISEN LOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN 
Opinnäytetyössä koottiin haastatteluaineistosta saadun tiedon avulla kaupunki-
rakentamisen logistiikan parantamiseen liittyvät kehitysehdotukset, jotka esitel-
lään luvuissa 5.1 – 5.4. Kehitysehdotukset jaettiin neljään teemaan, joita olivat 
rakennusprojektin logistiikan suunnittelu, aliurakkasopimukset, saapuva materi-
aalivirta ja logistiikkavarastomalli. 
5.1 Rakennusprojektin logistiikan suunnittelu 
Jokainen rakennusprojekti on erilainen, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa 
toteuttaa logistiikan suunnittelua. Ahtaalle tontille rakennettaessa puutteellisesta 
suunnittelusta koituu suuremmat haitat kuin väljälle tontille rakennettaessa. Lo-
gistiikan suunnittelu tulisi aloittaa ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. Tällä 
tavoin tarjouspyynnöt saadaan logistiikkasuunnitelman mukaiseksi. Vaativilla 
työmailla tulisi laatia erillinen logistiikkasuunnitelma. Logistiikkasuunnitelma 
tehdään kahdessa osassa, runkotyö- ja sisätyövaihe erikseen, jolloin sisätyö-
vaiheen tavarat saadaan runkotyövaiheen aikana kerroksiin. Logistiikkasuunni-
telma tulisi esittää myös urakkasopimuksia tehtäessä, jolloin aliurakoitsijat saa-
daan sitoutumaan logistiikkasuunnitelman noudattamiseen.   
Jokaiseen työvaiheeseen tulisi suunnitella aluesuunnitelma, josta aliurakoitsijat 
saavat selville esimerkiksi heille tarkoitetut varastointialueet.  Aluesuunnitelma 
tulisi suunnitella tarkasti, eikä vain tehdä pakon vuoksi.  Aluesuunnitelma tulisi 
päivittää tarpeeksi usein vastaamaan työmaan tilannetta ja suunnitelman päivi-
tyksestä tulisi aina informoida työmaan työntekijöitä.  
Ennen logistiikkassuunnitelman tekemistä tulee selvittää huolellisesti mahdolli-
set logistiset ongelmat. Logistiikkasuunnitelman apuna voidaan käyttää aiem-
mista projekteista saatua tietoa. Lisäksi tulisi kysyä palautetta työntekijöiltä  
edellisistä projekteista. Kaupunkialueelle rakentaessa kustannuksia ei voida 
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ajatella pelkästään tuoteryhmäkohtaisena vaan säästöjä saadaan työmaan ko-
konaisvaltaisena tehostumisena. Häiriötekijät vähenevät ja työnjohtajien resurs-
sit säästyvät työmaan suunnitteluun, eivätkä työnjohdon kaikki resurssit kuluisi 
työmaalla vallitsevien ongelmien ratkomiseen. 
Työmaalle tulisi aina nimetä yksi työnjohtaja, jonka vastuulla logistiikka on. Jos 
vastuu on jaettuna usean työnjohtajan kesken, voi vaarana olla, että kukaan ei 
ota lopullista vastuuta ja syntyy katkoksia informaation kulkemisessa. Vaativalla 
työmaalla logistiikkatyönjohtaja vastaisi muun muassa kuljetusten vastaanotta-
misesta, purkupaikkojen varaustilanteesta ja  aliurakoitsijoiden perehdyttämi-
sestä toimimaan työmaan logistiikkaohjeen mukaisesti. 
5.2 Aliurakkasopimukset 
Ahtaalle tontille rakennettaessa aliurakoitsijoita ei kannata valita ainoastaan 
alhaisimman markkinahinnan mukaan. Aliurakkasopimuksiin tulisi sisällyttää 
materiaalien sisäiset siirrot, asennustyöhön liittyvät työt, kuten läpivientien teko 
sekä siirtokalusto. Pääurakoitsijan vastuulle tulisivat ainoastaan pystysiirrot tor-
ninosturilla. Tällä tavoin saadaan karsittua työmaan epävarmuustekijöitä eikä 
työvoimaa ja siirtokalustoa tarvitse sitoa aliurakoitsijoiden tarpeisiin. 
Varastointitilan puute on yksi suurimmista ongelmista kaupunkialueella raken-
nettassa, mikä tulee huomioida sopimuksia laatiessa. Sopimuksiin kirjataan sal-
littu materiaalien varastoitava määrä esimerkiksi niin, että työmaalle saa kerralla 
toimittaa yhden viikon materiaalitarpeen. Lisäksi sopimuksiin tulee kirjata työ-
maan logistiikkaohje, jota tulee noudattaa. Laiminlyöntejä varten tulee olla sel-
keät pelisäännöt, miten työmaalla tulee toimia. Laiminlyönneistä aiheutuvat 
sanktiot tulee kirjata aliurakkasopimuksiin. Urakoitsijat täytyy saada sitoutu-
maan paremmin logistiikkaohjeiden noudattamiseen. Onkin tärkeää, että logis-
tiikka tuodaan esille työmaan viikkopalvereissa. 
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5.3 Saapuva materiaalivirta 
Saapuva materiaalivirta aiheuttaa paljon ongelmia työmailla. Tavallista on, että 
toimitus tulee väärään aikaan tai myöhässä eikä työmaa ole valmistautunut 
rahdin vastaanottamiseen. Varsinkaan aliurakoitsijoiden toimituksissa aikataulut 
eivät pidä. 
Rakennusliikkeiden tulee olla varmoja isojen materiaalitilauksien toimintavar-
muudesta ja vaadittava toimituksien täsmällisyyttä. Siksi työnjohdon olisi tehtä-
vä kontrollikäyntejä toimittajien tehtaisiin nykyistä useammin. Tavaran toimitta-
jien sopimuksiin tulee kirjata aikaikkuna toimitustarkkuudesta ja sanktiot toimi-
tuksen myöhästymisestä. Oikeudenmukaisuuden vuoksi sanktiot ovat molem-
minpuolisia eli jos työmaa tekee tilauksen liian myöhään, vapautuu toimittaja 
sanktioista.Toimitusajat tulee kirjata sopimuksiin epäselvyyksien välttämiseksi. 
Toimittajilta tulee vaatia ilmoitusta ennen työmaalle tuloa, jotta työmaalla ehdi-
tään valmistautua tavaran purkamiseen. Virheellisistä toimituksista täytyy aina 
reklamoida. Reklamoinnilla pyritään kehittämään tilannetta. 
Työmaan täytyy pitää toimittajat jatkuvasti ajantasalla toimitusaikataulusta ja 
siihen kohdistuvista muutoksista. Pitkäaikaisissa toimittajasopimuksissa yhteis-
työtä on helpompi kehittää. Yhteistyöyritysten toimintamallit tulevat tutuiksi ja 
toiminnan kehittämisestä hyötyvät molemmat osapuolet. 
5.4 Logistiikkavarastomalli 
Harkitsemisen arvoinen toimintamalli ahtailla tonteilla rakentamiseen on logis-
tiikkavarastomalli. Logistiikkavarastomallin suurin etu on toimitusvarmuus, joka 
on suuri ongelma rakennustyömailla. Toimituskatkokset aiheuttavat työmaalla 
tuotannon seisahtumista, joka on logistinen kustannus. Logistiikkavarastomallin 
avulla tuottavuus paranee ja työmaan varastointitarve vähenee. 
  
32 
 
 Logistiikkavarastomallissa tavarat toimitetaan pääurakoitsijan omasta terminaa-
lista täsmätoimituksilla työmaille. Tehtailta kuljetetaan täysiä kuormia terminaa-
liin, mikä vähentää rahdeista aiheutuvia kustannuksia. Terminaalissa lavoja ja 
nippuja yhdistellään työmaata varten. Torninosturin nostomäärät vähenevät, 
kun materiaalit on niputettu isommiksi eriksi. Yhdistelmätoimittaminen vähentää 
työmaalla tapahtuvan käsittelyn määrää. Tällä tavoin työntekijöiden työaikaa 
kuluisi vähemmän sisäisiin siirtoihin ja materiaalien vahingoittuminen työmaan 
aikana vähenisi huomattavasti, koska siirrot lisäävät materiaalien vahingoittumi-
sen riskiä. 
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6 YHTEENVETO 
Rakennusliikkeiden suhtautuminen logistiikkaan on muuttunut paljon viime vuo-
sina kiristyneen kilpailun myötä, eikä logistiikkaan suhtauduta yhtä välinpitämät-
tömästi kuin aiemmin. Logistiikasta aiheutuu merkittäviä kustannuksia, joten 
urakoitsijat käyttävät yhä enemmän resursseja logistiikan suunnitteluun.  Kun 
työmaa sijoittuu ahtaalle tontille ja työmaalla työskentelee paljon eri aliurakoitsi-
joita logistiikan hallinta korostuu. Pitkäaikaiset yhteistyöyrityssuhteet helpottavat 
logistiikkaketjun hallintaa, koska yhteistyöyrityksien toimintamallit tulevat tutuik-
si. Pitkällä aikavälillä pitkäaikaisissa yhteistyösopimuksissa päästään hyviin tu-
loksiin. 
Työn tarkoituksena oli havainnollistaa rakennusprojekteissa vallitsevia logistisia 
ongelmia ja sitä, millaisia ratkaisumalleja ongelmien selvittämiseksi oli käytössä. 
Työtä aloittaessa minulla oli hyvin vähän tietoa kaupunkialueen työmaalogistii-
kasta. Työskentely aliurakoitsijan alaisena Kauppakeskus Valkean työmaalla 
Oulussa herätti kiinnostukseni kaupunkirakentamisen haasteita kohtaan. Erityi-
sesti mietityttivät varastointitilan vähyys ja ympäröivän liikenteen aiheuttamat 
haasteet. 
Aloitin tutustumisen aiheeseen lukemalla rakennusalan logistiikkaa käsittelevää 
kirjallisuutta. Suomenkielistä rakennusalan logistiikkaa käsittelevää kirjallisuutta 
on hyvin vähän ja varsinkaan uusia teoksia ei ole olemassa. Lisätietoa hankin 
haastattelemalla asiantuntijoita, joita olivat vastaava mestaria Toni Päkkilä 
Skanska Talonrakennus OY:stä, vastaava mestari Jorma Manninen YIT Ra-
kennus OY:stä ja logistiikkatyönjohtaja Markku Mokko Skanska Talonrakennus 
OY:stä.  
Haastatteluissa käytiin tarkasti läpi kaikkien rakennusvaiheiden, liikenteen ja 
varastoinnin aiheuttamat ongelmat. Lisäksi ongelmia on muun muassa omien 
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työntekijöiden asenteissa, aliurakoitsijoiden asenteissa ja puutteellisessa logis-
tiikan suunnittelussa.  
Höyhtyän Pihlajan ja Oulun Viskaalin ja Resinan kerrostalotyömaita varten ei 
oltu tehty erillistä logistiikkasuunnitelmaa. Opinnäytetyössä tehtyjen haastattelu-
jen perusteella todettiin, että huolellinen aikataulu ja yleissuunnittelu riittävät 
työmailla, joissa ei työskennellä kaupungin vilkkaimmalla alueella. 
Kauppakeskus Valkean työmaa oli erityisen haasteellinen sen sijainnin, ympä-
röivän liikenteen ja laajuuden vuoksi. Suunnitteluun on käytetty huomattavasti 
enemmän resursseja kuin tavalliseen kerrostalotyömaakohteeseen. Suunnitte-
lun apuna ovat olleet Skanskan aiempien kohteiden logistiikkasuunnitelmat, 
joita käytettiin mallina suunniteltaessa Valkean työmaata. 
Tulevaisuudessa tulisi panostaa yhä enemmän työntekijöiden ja aliurakoitsijoi-
den logistiikkaan liittyvien asenteiden muuttamiseen. Kaikkien työntekijöiden 
tulee ymmärtää logistiikan aiheuttamat kustannukset, jotta niitä voidaan karsia 
pois.  
Opinnäytetyössä haastateltujen asiantuntijoiden vastausten perusteella toimi-
tustäsmällisyys on ongelma, johon rakennusliikkeiden tulisi pyrkiä vaikutta-
maan. Rakennusliikkeiden tulee olla varmoja isojen materiaalitilausten toiminta-
varmuudesta ja vaadittava toimituksien täsmällisyyttä. Siksi työnjohdon olisi teh-
tävä kontrollikäyntejä toimittajien tehtaisiin nykyistä useammin.  Isojen raken-
nusliikkeiden kannattaisi harkita logistiikkavarastomalliin siirtymistä, koska sillä 
voidaan saavuttaa huomattavia etuja toimitustäsmällisyyteen, mikä vaikuttaa 
merkittävästi työmaan tehokkuuteen. 
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HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
Alue- ja logistiikkasuunnitelma 
 Miten ahdas tontti on otettu huomioon työmaan logistiikka- ja aluesuunnitelmia 
tehdessä? 
 Entä tonttia ympäröivä liikenne? 
 Millaisia logistiikkapalveluita työmaalle suunniteltiin? 
 Vaikuttiko ahdas tontti aliurakkasopimuksien sisältöön? 
Runkovaihe, varastointi, sisätyövaihe ja jätehuolto 
 Millaisia toimintamalleja näissä vaiheissa on käytetty? 
 Mitkä olivat suurimmat haasteet näissä vaiheissa? 
 Minkälaisia eroavaisuuksia näissä vaiheissa oli verrattuna väljälle tontille raken-
tamiseen? 
Johtopäätökset 
 Onko logistiikkasuunnittelu onnistunut työmaalla? 
 Mitä virheitä on havaittu? 
 Mitä asioita tulisi parantaa seuraavilla työmailla? 
 
